Cronograma de entrega da implementação do TCC

Período: 22/09/2026 a 01/12/2026

Dia das aulas: terças-feiras

Quantidade de encontros: 11 aulas

Etapa: implementação e desenvolvimento do sistema/projeto

Data	Etapa	Entrega/atividade esperada para o projeto
22/09	Planejamento	Escopo do monitoramento IoT, funcionalidades, arquitetura, tecnologias e divisão das frentes de trabalho documentados.
29/09	Ambiente	Estrutura Next.js/TypeScript, MySQL em Docker, firmware PlatformIO, scripts e roteiro de execução apresentados. Confirmar repositório Git/GitHub e primeiro commit.
06/10	Banco de dados	Apresentar esquema, migrações, relações entre medições, nós, salas, usuários e alertas, além de execução local do banco.
13/10	Estrutura do sistema	Demonstrar navegação, rotas, autenticação, cadastro de salas/nós e conexão com a persistência.
20/10	Funcionalidade principal I	Demonstrar aquisição e ingestão de temperatura, umidade relativa e iluminância, com persistência e estados de qualidade.
27/10	Funcionalidade principal II	Demonstrar dashboard por sala, histórico, relatório/CSV, telemetria e configuração versionada.
03/11	Integração	Demonstrar o fluxo ESP32 → API → MySQL → interface, incluindo cenário controlado de indisponibilidade e reenvio quando possível.
10/11	Testes	Executar e registrar testes funcionais, de API, banco, dashboard e tratamento de falhas.
17/11	Refinamento	Corrigir problemas identificados, melhorar interface, segurança de acesso e documentação técnica.
24/11	Versão final	Apresentar sistema funcional, código organizado, banco, documentação operacional e evidências da implementação.
01/12	Apresentação/validação	Demonstrar as funcionalidades, as tecnologias utilizadas, os limites da validação e os resultados efetivamente observados.

Regra de acompanhamento

Em cada encontro, o grupo apresentará uma evolução executável ou uma evidência verificável: código-fonte, tela em funcionamento, script SQL, migração, teste, registro do firmware, vídeo, captura de tela ou documentação técnica. Resultados de coleta e validação física somente serão apresentados quando efetivamente realizados e registrados.

Controle das primeiras entregas

Entrega	Situação	Documento correspondente
1 — Planejamento	Preparada	`cronograma_entrega.md`
2 — Ambiente	Preparada, com confirmação pendente do Git/GitHub	`cronograma_entrega2.md`